

### Cronograma de Actividades Tentativo de Entrega Recepción 2021-2024

No.	Actividad	Marzo		Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre																										
		4 al 8	11 al 15	19 al 22	25 al 27	1 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 30	2 al 3	6 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 31	3 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 28	1 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 31	1 al 2	5 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 30	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 30	1 al 4	7 al 11	14 al 18	21 al 25	28 al 31	4 al 8	11 al 15	18 al 22	25 al 29	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 31						
		1	Aprobación del Reglamento Entrega Recepción																																																			
1	Ratificación con el nombramiento del Coordinador Ejecutivo y Coordinador Interno de Dependencias y Entidades																																																					
2	Entrega de Programa de Trabajo 2021-2024																																																					
3	Emisión de Bases y Lineamientos de la Entrega-Recepción.																																																					
4	Primera reunión informativa con Coordinadores Internos																																																					
5	Apertura del Sistema para captura de información																																																					
6	Integración de información de activos fijos en el sistema																																																					
8	Cortes de Información en el Sistema																																																					
7	Revisión de llenado de formatos de la captura e integración de información del Proceso de Entrega-Recepción.																																																					
9	Reunión de trabajo con los Coordinadores Internos de Dependencias y Entidades del Proceso de entrega-recepción.																																																					
10	Integración de trabajo con la Comisión Mixta.																																																					
11	Integración de libros por Dependencias y Entidades.																																																					
12	Revisión de los libros empastados.																																																					
13	Transición de la Administración																																																					
15	Integración de trabajo con la Comisión Especial Plural.																																																					
16	Periodo para emitir Dictamen de la Comisión Especial Plural																																																					
17	H. Ayuntamiento comparecencias																																																					
18	Acuerdo Correspondiente por la Comisión Especial Plural																																																					
14	Revisión de la Glosa																																																					

\*Límite de captura 30 de Agosto

► Tres cortes de información previa